

StudyTrack

Roadmap Profissional do Projeto

Aplicativo de Organização de Estudos

Equipe ADS

Sprint 1 – Planejamento

Prioridade: Alta | Responsável: PM/Backend | Tempo: 1 semana Tarefas: Criar GitHub, Trello, backlog e definir equipe. Critérios: Projeto estruturado e backlog definido.

Sprint 2 – Arquitetura

Prioridade: Alta | Responsável: Backend + Frontend | Tempo: 1 semana Tarefas: Configurar Flutter e FastAPI, criar endpoints iniciais. Critérios: API e app funcionando e integrados.

Sprint 3 – Banco de Dados

Prioridade: Alta | Responsável: Backend | Tempo: 1 semana Tarefas: Modelagem e criação do banco. Critérios: CRUD funcional.

Sprint 4 – Usuários

Prioridade: Alta | Responsável: Backend + Frontend | Tempo: 1 semana Tarefas: Cadastro, login, JWT. Critérios: Autenticação funcionando.

Sprint 5 – Matérias

Prioridade: Média | Responsável: FullStack | Tempo: 1 semana Tarefas: CRUD matérias. Critérios: Operações completas.

Sprint 6 – Tarefas

Prioridade: Média | Responsável: FullStack | Tempo: 1 semana Tarefas: CRUD tarefas. Critérios: Associação correta com matérias.

Sprint 7 – Integração

Prioridade: Alta | Responsável: Equipe | Tempo: 1 semana Tarefas: Integração geral. Critérios: Sistema funcional.

Sprint 8 – UX/UI

Prioridade: Média | Responsável: Frontend | Tempo: 1 semana Tarefas: Melhorias visuais.
Critérios: Interface intuitiva.

Sprint 9 – Progresso

Prioridade: Baixa | Responsável: Backend + Frontend | Tempo: 1 semana Tarefas: Dashboard.
Critérios: Dados corretos.

Sprint 10 – Finalização

Prioridade: Alta | Responsável: QA | Tempo: 1 semana Tarefas: Testes e documentação. Critérios:
Sistema estável.